

Balneario Reta, 01 de Abril de 2019

A: Director de Turismo, Técnico Juan J. Moizzi

De: Piacquadio, Celia Elvia. Concesionaria Balneario Walter's

S/D _____

Me dirijo a Ud, a efectos de hacerle llegar el correspondiente informe, referente a la obra a realizarse en el UTF N°7, Balneario Walter's.

Visto la documentación enviada por su Dirección, paso a detallar las acciones que ya se han llevado a cabo en el transcurso de la temporada 2017-18 y 2018-19 como así también aquellas que serán realizadas durante el presente año.

Con respecto al acondicionamiento de las tablas y pasamanos, ya se realizaron los reemplazos de pasamanos, postergado para luego de vacaciones de invierno el cambio de tablas por cuestiones climatológicas y de mantenimiento de las mismas, más próximos a la temporada y que no sean rotas durante el invierno o se estropeen llegando en malas condiciones a la temporada de verano.

En cuanto a los baños externos públicos y duchas externas, los mismos tenían como fecha de comienzo abril – mayo de 2019, realizando la base aérea, (sobre pilares) de los mismos y del baño para discapacitados; el comenzar con esta etapa de la obra significa la inversión con seguridad de comienzo y fin de la misma, por un lado la época del año, en la cual en algunas semanas mas ya no estaremos residiendo en la localidad y por el otro, estar próxima la fecha de Semana Santa por lo que estar en obra sería un malestar para el turista, la misma comenzará luego de vacaciones de invierno. Se llego a esta resolución luego de inconvenientes ajenos a nosotros, con respecto al acceso por calle 50, estimamos que al estar mas próximos a la temporada garantizará el acceso y la puesta en marcha de la obra, dado que se necesita en condiciones el espacio a instalar los baños, limpio de arena

La temporada 17/18 se cambió el techo de todo el edificio, siendo a dos aguas, con la posibilidad de continuar para los laterales como indica el proyecto.


Así mismo, se cambió y amplió todo el deck de madera. Realizando una rampa de acceso para personas con reducción de movilidad de 30 metros de largo, por donde se accede en silla de ruedas o con silla anfibia de ser necesario.

Lo mismo con el espacio de sombra en el deck, siendo el mismo de madera.

Se adjuntan imágenes de las obras realizadas.

Sjn más, me despido atte.

Piacquadio, Celia Elvira



Balneario Reta, 01 de Abril de 2019

A: Director de Turismo, Técnico Juan J. Moizzi

De: Piacquadio, Celia Elvia. Concesionaria Balneario Walter's

S/D _____

Me dirijo a Ud, a efectos de hacerle llegar el correspondiente informe, referente a la obra a realizarse en el UTF N°7, Balneario Walter's.

Visto la documentación enviada por su Dirección, paso a detallar las acciones que ya se han llevado a cabo en el transcurso de la temporada 2017-18 y 2018-19 como así también aquellas que serán realizadas durante el presente año.

Con respecto al acondicionamiento de las tablas y pasamanos, ya se realizaron los reemplazos de pasamanos, postergado para luego de vacaciones de invierno el cambio de tablas por cuestiones climatológicas y de mantenimiento de las mismas, más próximos a la temporada y que no sean rotas durante el invierno o se estropeen llegando en malas condiciones a la temporada de verano.

En cuanto a los baños externos públicos y duchas externas, los mismos tenían como fecha de comienzo abril – mayo de 2019, realizando la base aérea, (sobre pilares) de los mismos y del baño para discapacitados; el comenzar con esta etapa de la obra significa la inversión con seguridad de comienzo y fin de la misma, por un lado la época del año, en la cual en algunas semanas mas ya no estaremos residiendo en la localidad y por el otro, estar próxima la fecha de Semana Santa por lo que estar en obra sería un malestar para el turista, la misma comenzará luego de vacaciones de invierno. Se llego a esta resolución luego de inconvenientes ajenos a nosotros, con respecto al acceso por calle 50, estimamos que al estar mas próximos a la temporada garantizará el acceso y la puesta en marcha de la obra, dado que se necesita en condiciones el espacio a instalar los baños, limpio de arena

La temporada 17/18 se cambió el techo de todo el edificio, siendo a dos aguas, con la posibilidad de continuar para los laterales como indica el proyecto.

Así mismo, se cambió y amplió todo el deck de madera. Realizando una rampa de acceso para personas con reducción de movilidad de 30 metros de largo, por donde se accede en silla de ruedas o con silla anfibia de ser necesario.

Lo mismo con el espacio de sombra en el deck, siendo el mismo de madera.

Se adjuntan imágenes de las obras realizadas.

Sin más, me despido atte.

Piacquadio, Celia Elvira